



Ecosistema Móvil para Gestión Médica


CENTRO MÉDICO

CONTENIDO

- 01 INTEGRANTES DEL EQUIPO
- 02 EL PROBLEMA
- 03 LA SOLUCIÓN PROPUESTA
- 04 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- 05 ANÁLISIS DE OPCIONES
- 06 INVERSIÓN Y COSTOS


- 07 COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS
- 08 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN
- 09 GESTIÓN DE RIESGOS Y MITIGACIÓN
- 10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN

INTEGRANTES DEL EQUIPO




**Angel
Ayuquina**

JEFE DE PROYECTO




**Sebastián
Ortiz**

EXPERTO EN BASE DE DATOS



**Daniel
Luisa**

DESARROLLADOR BACKEND



**Alex
Guachi**

DESARROLLADOR FRONTEND



Aplicativo Web usando PWA

SITUACIÓN ACTUAL



**GESTIÓN
MANUAL**



**HERRAMIENTA
PRINCIPAL
WHATSAPP**

EL PROBLEMA



**CUELLO DE
BOTELLA**



CITAS FALSAS



**AUSENTISMO EN
LAS CITAS
MEDICAS**

SOLUCIÓN PROPUESTA


LUPSI
 Panel Medico

MENU PRINCIPAL

- Sala de Espera 4
- Pacientes
- Historial


LUPSI
 Centro Medico

Paciente (PWA)
 Medico (Dashboard)
 Prototipo Funcional

Sala de Espera Virtual
 sábado, 7 de marzo de 2026

Buscar paciente...

PACIENTES HOY
12
 +2 hoy

EN ESPERA
4

ATENDIDOS
7
 +3 hoy

RECETAS
15
 +5 hoy


Pacientes en Espera
 4 esperando atencion

Atendiendo: Ana Rodriguez

Paciente	Hora	Motivo	Estado	Accion
MG Maria Gonzalez	09:00	Consulta General	En espera	Atender >
CM Carlos Mendoza	09:30	Control Mensual	En espera	Atender >
AR Ana Rodriguez	10:00	Revision de Examenes	Atendiendo	Finalizar
PL Pedro Lopez	10:30	Primera Consulta	En espera	Atender >
LF Lucia Fernandez	11:00	Seguimiento	En espera	Atender >

General
 Receta me

Paciente
 Nombre complet

Medicamento
 Ej: Paracetamol

Indicaciones
 Escriba las indic

Iniciar Sesion
 Ingrese su cedula ecuatoriana para acceder

Cedula Ecuatoriana
 1805787841

Validacion estricta mediante algoritmo Modulo 10

Ingresar al Sistema

Instalar Aplicacion

Tecnología PWA.

Motor Asíncrono

Verificación Módulo 10



ALCANCE

01

Registro y Autenticación: Proceso de entrada seguro y verificado para nuevos pacientes.

02

Gestión Asíncrona de Citas: Sistema que permite reservar, visualizar y cancelar turnos sin intermediarios.

03

Panel Administrativo: Centro de control total para la gestión de horarios y disponibilidad médica.

04

Agenda Digital Dinámica: Visualización organizada y en tiempo real de la atención diaria del centro médico.

LIMITACIONES



Módulos Fuera de Alcance	Justificación
Sistemas Externos (Gubernamentales)	No se contempla la vinculación con sistemas hospitalarios externos o redes gubernamentales.
Historiales Clínicos (EHR)	Priorizamos la agilidad del agendamiento sobre la gestión clínica compleja.
Módulos Financieros	El objetivo es optimizar el flujo de pacientes, no la administración contable.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

METAS SMART



EFICIENCIA

0% cruce de horarios;
agendamiento en
minutos.



TRAZABILIDAD

100% de usuarios
verificados.



DIGITALIZACIÓN

Disponibilidad 24/7 de
indicaciones médicas.



MIGRACIÓN

Lograr que el 60% de
pacientes usen la web
en 1 mes.

ANÁLISIS DE OPCIONES



	WhatsApp	App Móvil Nativa (\$10k+)	Nuestra PWA
Costo de Desarrollo y Licencias Bajo	✓	✗	✓
Agendamiento 100% Automatizado	✗	✓	✓
Instalación Sin App Store	✓	✗	✓
Control de Datos y Antifraude	✗	✓	✓
TOTAL	2/4	2/4	4/4

INVERSIÓN Y COSTOS



COSTOS DIRECTOS (VALORADOS)

\$3,000.00

Costos Valorados (Absorbidos por el equipo)

INVERSIÓN REAL INICIAL

\$200 Infraestructura y herramientas.

MANTENIMIENTO ANUAL

\$1.000 Incluye soporte, capacitación y servicios.

BENEFICIOS FINANCIEROS

- Optimización del tiempo del personal.
- Reducción de pérdidas económicas (falsas reservaciones).


BENEFICIOS NO FINANCIEROS

- Mejora inmediata del tiempo del personal.
- Acceso rápido, seguro y continuo a las indicaciones médicas.

COSTOS DIRECTOS

COSTOS DIRECTOS TOTALES

- Talento humano
- Infraestructura
- Servicios
- Imprevistos (10%)




\$4,724.50



COSTOS INDIRECTOS

PRIMER AÑO

- Capacitación
- Mantenimiento anual
- Servicios operativos



\$1,640





CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN (15 SEMANAS)

FASES

01

(Sem 1-3): Aprobación, Requisitos y modelado.

02

(Sem 4-9): Desarrollo iterativo de módulos.

03

(Sem 10-12): Pruebas piloto y ajustes.

04

(Sem 13-15): Capacitación, Pruebas finales y Despliegue Final.

GESTIÓN DE RIESGOS



RESISTENCIA AL
CAMBIO

CAÍDAS DEL
SERVIDOR

CIBERATAQUES

PERFILES FALSOS

FALLOS EN
DIRECCIÓN DEL
PROYECTO

PLAN DE MITIGACIÓN



UX intuitiva y registro
rapido

Hosting Cloud con SLA
99.9%.


Cifrado TLS + AES-256

Verificación obligatoria
por correo

Metodología Scrum +
seguimiento docente

OBJETIVO DE USUARIOS

60%
DE LOS
PACIENTES



Tratar de que el 60% de los pacientes migren del canal informal a la nueva plataforma web

CONCLUSIONES



- ✓ Viabilidad Técnica: Arquitectura PWA validada y altamente accesible.
- ✓ Impacto Operativo: Erradicación del fraude en reservas (Módulo 10).
- ✓ Eficiencia Financiera: Despliegue integral con costo inicial mínimo (\$200).



RECOMENDACIONES

- **Despliegue Piloto:** Iniciar la transición con un grupo de prueba de 50 pacientes recurrentes.
- **Gestión del Cambio:** Ejecutar un taller de inducción operativo de 2 horas para el personal de recepción.
- **Escalabilidad:** Preparar la arquitectura para una futura Fase 2 con pasarela de pagos.





Gracias

