

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

PROYECTO: Sistema Web PWA LUPSI

CLIENTE: Centro Médico LUPSI

AUTOR: Angel Ayuquina (PM)

REFERENCIA: Avance Sprint 1

REVISIÓN: 1.0

FECHA: 20/03/2026

DISTRIBUCIÓN:

1. Patrocinador Académico: Ing. Paulo Torres, Mg.
2. Directorio y Administración del Centro Médico LUPSI (Dra. Karen Topa)
3. Equipo de Desarrollo SKT Software Solution (S. Ortiz, D. Luisa, A. Guachi)

Cuadro 1: Distribución del informe

SITUACIÓN CRONOGRAMA

Atraso: Sí ☐ No ☒

Plazo: 20/03/2026

COMENTARIOS

El progreso hasta la fecha de corte (20/03/2026) reporta la finalización exitosa del Sprint 1, alineándose a la línea base del archivo Microsoft Project. Los objetivos de Planificación, Diseño UX/UI, Infraestructura Base y Modelado de BD fueron alcanzados a tiempo.

Cuadro 2: Comentarios sobre el cronograma

	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
1		Desarrollar Sistema Web de Gestión Médica	69,88 días	2/3/26 8:00	10/6/26 17:00		
2		Inicio de Proyecto	0 días	2/3/26 8:00	2/3/26 8:00		
3		Fase 1: Planificación y Requisitos	10 días	2/3/26 9:00	13/3/26 19:00	2	
4		Entrevista con profesional médico	2 días	2/3/26 9:00	3/3/26 19:00		Angel(Project Manager)
5		Análisis de procesos actuales	3 días	4/3/26 9:00	6/3/26 19:00	4	Alex(Frontend)
6		Definición de historias de usuario	3 días	9/3/26 9:00	11/3/26 19:00	5	Daniel(Full Stack)
7		Creación del Product Backlog	2 días	12/3/26 9:00	13/3/26 19:00	6	Angel(Project Manager)
8		Fase 2: Arquitectura y Diseño UX/UI	5 días	16/3/26 9:00	20/3/26 19:00	7	
9		Modelado de Base de Datos	2 días	16/3/26 9:00	17/3/26 19:00		Sebastian(Experto en BD)
10		Definición arquitectura y APIs	2 días	18/3/26 9:00	19/3/26 19:00	9	Alex(Frontend)
11		Diseño wireframes y navegación,	2 días	16/3/26 9:00	17/3/26 19:00	7	Daniel(Full Stack)
12		Prototipos de alta fidelidad	2 días	18/3/26 9:00	19/3/26 19:00	11	Daniel(Full Stack)
13		Validación de interfaces	1 día	20/3/26 9:00	20/3/26 19:00	12	Angel(Project Manager)

Figura 1: Vista de Gantt MS Project - Fase 1 y Fase 2 (Sprint 1)

SITUACIÓN FINANZAS

COSTE ACTUAL	\$825.00	Sobrecoste:	Sí		No	X	Valor: \$0.00
Cantidad factura-da	\$0.00	Pagos pen-dientes:	Sí		No	X	

Cuadro 3: Resumen de situación financiera

COMENTARIOS

El Coste Actual de **\$825.00 USD** refleja el costo valorizado proporcional de las horas de ingeniería (talento humano) invertidas por el equipo de desarrollo durante las primeras 3 semanas correspondientes al Sprint 1. No representa un desembolso en efectivo por parte de la clínica. En infraestructura Cloud, el gasto real es de \$0.00 al aprovechar las capas gratuitas de los proveedores.

Cuadro 4: Comentarios sobre las finanzas

SITUACIÓN ALCANCE

ENTREGABLE	FECHA	ACEPTADO
1. Documento de Requisitos y Prototipos UX/UI Validados	13/03/2026	
2. Modelado de Base de Datos y Definición de Arquitectura	17/03/2026	
3. Base de datos estructurada y repositorios operativos	20/03/2026	

Cuadro 5: Entregables del Sprint 1 según MS Project

PRINCIPALES PUNTOS ABIERTOS

DESCRIPCIÓN	FECHA ESPE-RADA	RESPONSABLE
Creación de BD en entorno Cloud y Políticas de Seguridad (RLS).	25/03/2026	Sebastián Ortiz
Desarrollo de Backend: Módulo de Autenticación y Validación de Cédula.	07/04/2026	Alex Guachi
Desarrollo de Backend: Gestión de Catálogos Paramétricos del Sistema.	08/04/2026	Alex Guachi

Cuadro 6: Puntos abiertos hacia el Sprint 2

OTROS

El progreso del Sprint 1 ha cumplido sus objetivos al 100 %. La arquitectura base y el modelado relacional están definidos. El equipo cuenta con la viabilidad técnica total para continuar sin bloqueos hacia el Sprint 2, donde se abordará la capa de Seguridad, Autenticación y Catálogos.

Cuadro 7: Otros aspectos a considerar