

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

PROYECTO: Sistema Web PWA LUPSI **REFERENCIA:** Avance Sprint 2
CLIENTE: Centro Médico LUPSI **REVISIÓN:** 1.0
AUTOR: Angel Ayuquina (PM) **FECHA:** 08/04/2026

DISTRIBUCIÓN:

1. Patrocinador Académico: Ing. Paulo Torres, Mg.
2. Directorio y Administración del Centro Médico LUPSI (Dra. Karen Topa)
3. Equipo de Desarrollo SKT Software Solution (S. Ortiz, D. Luisa, A. Guachi)

Cuadro 1: Distribución del informe

SITUACIÓN CRONOGRAMA

Atraso: Sí [] No [X] **Plazo:** 08/04/2026

COMENTARIOS

El progreso hasta la fecha de corte (08/04/2026) reporta la finalización exitosa del Sprint 2, alineándose a la línea base del archivo Microsoft Project. Los objetivos correspondientes a la capa de Seguridad (RLS), Autenticación, Validación de Identidad y Catálogos fueron alcanzados a tiempo, consolidando el núcleo del backend.

Cuadro 2: Comentarios sobre el cronograma

4	★	▲ Fase 3: Desarrollo del Sistema	28 días	23/3/26 9:00	30/4/26 19:00	13		No
5	🔧	Creación de BD y seguridad	3 días	23/3/26 9:00	25/3/26 19:00		Sebastian(Experto en BD)	No
6	🔧	Backend: Autenticación y Cédula	8 días	26/3/26 9:00	7/4/26 19:00	15	Alex(Frontend)	No
7	🔧	Backend: Motor de Reservas	10 días	8/4/26 9:00	21/4/26 19:00	16	Alex(Frontend)	No
8	🔧	Backend: Repositorio RBAC	7 días	22/4/26 9:00	30/4/26 19:00	17	Sebastian(Experto en BD)	No
9	🔧	Frontend: Portal del Paciente	25 días	26/3/26 9:00	30/4/26 19:00	15	Daniel(Full Stack)	No
0	🔧	Frontend: Panel Administrativo	25 días	26/3/26 9:00	30/4/26 19:00	15	Angel(Project Manager)	No
1	🔧	▲ Fase 4: Integración y Calidad (QA)	17 días	4/5/26 9:00	27/5/26 19:00	18;19;20		No
2	🔧	Integración Frontend-Backend	5 días	4/5/26 9:00	8/5/26 19:00		Angel(Project Manager)	No
3	🔧	Pruebas de estrés y concurrencia	3 días	11/5/26 9:00	13/5/26 19:00	22	Sebastian(Experto en BD)	No
4	🔧	Despliegue versión Beta (Piloto)	2 días	14/5/26 9:00	15/5/26 19:00	23	Angel(Project Manager)	No
5	🔧	Pruebas de usabilidad con paciente	3 días	18/5/26 9:00	20/5/26 19:00	24	Alex(Frontend)	No
6	🔧	Depuración de errores y parches	4 días	21/5/26 9:00	27/5/26 19:00	25	Daniel(Full Stack)	No
7	🔧	Pruebas de estrés superadas y versión piloto estable.	1 día	27/5/26 9:00	27/5/26 19:00	25		No

Figura 1: Vista de Gantt MS

SITUACIÓN FINANZAS

COSTE ACTUAL	\$1,390.96	Sobrecoste:	Sí		No	X	Valor: \$0.00
Cantidad factura- da	\$0.00	Pagos pen- dientes:	Sí		No	X	

Cuadro 3: Resumen de situación financiera

COMENTARIOS

El Coste Actual de **\$1,390.96 USD** refleja el costo valorizado ACUMULADO de las horas de ingeniería (talento humano) invertidas por el equipo de desarrollo desde el inicio del proyecto hasta el cierre del Sprint 2. No representa un desembolso en efectivo por parte de la clínica. En cuanto a infraestructura en la nube, el gasto real es de \$0.00 al mantenerse dentro de las capas gratuitas de Supabase y Render.

Cuadro 4: Comentarios sobre las finanzas

SITUACIÓN ALCANCE

ENTREGABLE	FECHA	ACEPTADO
1. Creación de BD y Políticas de Seguridad (RLS)	25/03/2026	
2. Backend: Módulo de Autenticación y Validación de Cédula	07/04/2026	
3. Backend: Gestión de Catálogos Paramétricos del Sistema	08/04/2026	

Cuadro 5: Entregables del Sprint 2 según MS Project

PRINCIPALES PUNTOS ABIERTOS

DESCRIPCIÓN	FECHA ESPE- RADA	RESPONSABLE
Integración del Módulo de Autenticación con las vistas finales del Frontend.	Inicio Sprint 3	Alex Guachi
Desarrollo del Motor de Agendamiento Síncrono (Inicio de lógica de negocio).	Inicio Sprint 3	Sebastián Ortiz
Mitigación de riesgos: Preparación de entorno para pruebas piloto de usabilidad.	15/05/2026	Daniel Luisa

Cuadro 6: Puntos abiertos hacia el Sprint 3

OTROS

El progreso del Sprint 2 ha cumplido sus objetivos al 100 %. La base de datos cuenta con políticas de seguridad a nivel de fila (RLS), la validación de identidad ciudadana está operativa y los catálogos del sistema están gestionados. El equipo cuenta con la viabilidad técnica total para iniciar el Sprint 3 (Motor de Reservas y Agendamiento).

Cuadro 7: Otros aspectos a considerar