

	SKT Software Solution	CÓDIGO: MI-DES-CFG-001
	PROCESO: Desarrollo de Software	VERSIÓN: 1.0
	Informe de Configuración de Repositorios y Entorno Base	ELABORACIÓN: 20/03/2026
	Sprint 1 – Arquitectura y Diseño	ÚLTIMA REVISIÓN: 20/03/2026

1. Título

Informe de Configuración de Repositorios (GitHub) y Entorno Base (Docker).

2. Introducción

Este informe documenta la culminación técnica del Sprint 1 del proyecto LUPSI. Una vez validados los requerimientos, los prototipos visuales y el modelo de base de datos, el paso final previo a la codificación (Sprint 2) es la preparación del entorno de trabajo colaborativo. Este documento certifica la creación de los repositorios de control de versiones y la estructuración de las ramas de desarrollo.

3. Objetivo

Establecer una base de control de versiones centralizada, segura y ordenada (Git-Flow), junto con los cascarones de configuración inicial (Docker), garantizando que el equipo de desarrollo cuente con la infraestructura necesaria para integrar su código a partir del Sprint 2 sin conflictos ni bloqueos operativos.

4. Definiciones

- **Control de Versiones (Git):** Sistema que registra los cambios realizados en los archivos del proyecto a lo largo del tiempo.
- **GitHub:** Plataforma de alojamiento en la nube utilizada para centralizar los repositorios del equipo.
- **GitFlow (Ramas):** Estrategia de ramificación que separa el código en producción (**main**) del código en desarrollo (**develop**).
- **Docker:** Plataforma de contenedores que empaqueta el software y sus dependencias para garantizar que funcione uniformemente en cualquier equipo.

5. Actividades realizadas

- Creación de los repositorios oficiales para el proyecto en la plataforma GitHub.

	SKT Software Solution	CÓDIGO: MI-DES-CFG-001
	PROCESO: Desarrollo de Software	VERSIÓN: 1.0
	Informe de Configuración de Repositorios y Entorno Base	ELABORACIÓN: 20/03/2026
	Sprint 1 – Arquitectura y Diseño	ÚLTIMA REVISIÓN: 20/03/2026

- Configuración de la estrategia de ramas (GitFlow) estableciendo **main** para producción y **develop** para integración continua.
- Habilitación de reglas de protección de ramas, exigiendo revisión por pares (Pull Requests) antes de fusionar código a producción.
- Creación de los archivos base **docker-compose.yml** y **Dockerfile** (cascarón) para estandarizar el entorno local de los programadores.

6. Herramientas utilizadas

- GitHub (Alojamiento y gestión de repositorios)
- Git (Control de versiones en entornos locales)
- Docker Desktop (Preparación del entorno de contenedores)

7. Resultados obtenidos

- Repositorios operativos y disponibles para la clonación por parte del equipo técnico.
- Estructura de ramas protegida para evitar despliegues accidentales.
- Entorno base listo para iniciar la inicialización de frameworks (NestJS y Angular) programada para el Sprint 2.

8. Evidencias Técnicas

A continuación, se presentan las capturas de respaldo de la configuración del entorno:

- **Evidencia 1: Creación de Repositorios y Estructura de Ramas.**

	SKT Software Solution	CÓDIGO: MI-DES-CFG-001
	PROCESO: Desarrollo de Software	VERSIÓN: 1.0
	Informe de Configuración de Repositorios y Entorno Base	ELABORACIÓN: 20/03/2026
	Sprint 1 – Arquitectura y Diseño	ÚLTIMA REVISIÓN: 20/03/2026




Figura 1: Vista del repositorio en GitHub con las ramas principales configuradas.

■ Evidencia 2: Reglas de Protección de Ramas.




Figura 2: Configuración de Pull Requests obligatorios para la rama main.

■ Evidencia 3: Archivos base de entorno (Cascarón Docker).

	SKT Software Solution	CÓDIGO: MI-DES-CFG-001
	PROCESO: Desarrollo de Software	VERSIÓN: 1.0
	Informe de Configuración de Repositorios y Entorno Base	ELABORACIÓN: 20/03/2026
	Sprint 1 – Arquitectura y Diseño	ÚLTIMA REVISIÓN: 20/03/2026

```
> ls --tree docker
├─ docker
│   └─ 🐳 docker-compose.yml
```

Figura 3: Estructura base de archivos de contenerización para el entorno de desarrollo.

	SKT Software Solution	CÓDIGO: MI-DES-CFG-001
	PROCESO: Desarrollo de Software	VERSIÓN: 1.0
	Informe de Configuración de Repositorios y Entorno Base	ELABORACIÓN: 20/03/2026
	Sprint 1 – Arquitectura y Diseño	ÚLTIMA REVISIÓN: 20/03/2026

9. Firmas de Responsabilidad

Rol	Nombre / Representante	Firma (QR)	Fecha
Gestor del Proyecto	Angel Ayuquina		20/03/2026
Desarrollador Backend	Sebastián Ortiz		20/03/2026
Desarrollador Fullstack	Daniel Luisa		20/03/2026
Desarrollador Frontend	Alex Guachi		20/03/2026