

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

PROYECTO: Sistema Web PWA LUPSI

CLIENTE: Centro Médico LUPSI

AUTOR: Angel Ayuquina (PM)

REFERENCIA: Avance Sprint 4

REVISIÓN: 1.0

FECHA: 15/05/2026

DISTRIBUCIÓN:

1. Patrocinador Académico: Ing. Paulo Torres, Mg.
2. Directorio y Administración del Centro Médico LUPSI (Dra. Saenz Díaz Luz Marina de Jesús)
3. Equipo de Desarrollo SKT Software Solution (S. Ortiz, D. Luisa, A. Guachi)

Cuadro 1: Distribución del informe

SITUACIÓN CRONOGRAMA

Atraso: Sí ☐ No ☒ Plazo: 15/05/2026

COMENTARIOS

El progreso hasta la fecha de corte (15/05/2026) reporta la finalización exitosa del Sprint 4. Se ha cumplido con el objetivo de digitalizar el almacenamiento médico mediante la integración exitosa de la API de Cloudinary, permitiendo la carga y visualización de recetas en formato PDF. Paralelamente, se implementó un estricto control de acceso basado en roles (RBAC), garantizando que la información médica permanezca completamente aislada de roles administrativos, cumpliendo así con las historias US-04 y US-05.

Cuadro 2: Comentarios sobre el cronograma

Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	Hito	
	▲ Fase 5: Capacitación y Gestión del Cambio	4 días	28/5/26 9:00	2/6/26 19:00	29			No
	Elaboración de manuales	2 días	28/5/26 9:00	29/5/26 19:00		Daniel(Full Stack)		No
	Diseño estrategia adopción	1 día	28/5/26 9:00	28/5/26 19:00		Angel(Project Manager)		No
	Taller de capacitación médico	2 días	1/6/26 9:00	2/6/26 19:00	32;33	Sebastian(Experto en BD)		No
	▲ Fase 6: Despliegue, Monitoreo y Cierre	6 días	3/6/26 9:00	10/6/26 19:00	34			No
	Servidor producción (Render)	2 días	3/6/26 17:00	5/6/26 17:00	29	Alex(Frontend)		No
	Despliegue final y liberación	2 días	3/6/26 9:00	4/6/26 19:00	34	Angel(Project Manager)		No
	Monitoreo inicial	2 días	5/6/26 9:00	8/6/26 19:00	37	Daniel(Full Stack)		No
	Auditoría y Acta de Cierre	2 días	9/6/26 9:00	10/6/26 19:00	38	Angel(Project Manager)		No
	Despliegue en producción, capacitación y cierre oficial.	0 días	10/6/26 19:00	10/6/26 19:00	39			Sí

Figura 1: Vista de Gantt MS Project - Fase 4 (Historia Clínica Cloud y RBAC)

SITUACIÓN FINANZAS

COSTE ACTUAL	\$4,690.40	Sobrecoste:	Sí		No	X	Valor: \$0.00
Cantidad factura-da	\$0.00	Pagos pen-dientes:	Sí		No	X	

Cuadro 3: Resumen de situación financiera

COMENTARIOS

El Coste Actual de \$4,690.40 USD refleja el costo valorizado ACUMULADO de las horas de ingeniería invertidas por el equipo de desarrollo hasta el cierre del Sprint 4. Este rubro sigue siendo una estimación del valor del desarrollo y no un desembolso en efectivo. El equipo ha logrado mantener el gasto de infraestructura en \$0.00, aprovechando eficientemente las capas gratuitas de Supabase y Cloudinary sin exceder las cuotas de almacenamiento.
--

Cuadro 4: Comentarios sobre las finanzas

SITUACIÓN ALCANCE

ENTREGABLE (Artefacto de Software)	FECHA	ACEPTADO
1. Backend: Módulo RBAC y protección estricta de rutas médicas.	10/05/2026	
2. Integración Backend: Conexión API Cloudinary para subida de PDFs.	12/05/2026	
3. Frontend: Interfaz del Médico (Carga y visualización de expedientes).	15/05/2026	

Cuadro 5: Entregables formales del Sprint 4

PRINCIPALES PUNTOS ABIERTOS

DESCRIPCIÓN (Hacia el Sprint 5)	FECHA ESPE-RADA	RESPONSABLE
QA: Ejecución de pruebas de estrés y validación de concurrencia final.	18/05/2026	Sebastián Ortiz
QA: Pruebas de usabilidad (piloto) con pacientes en entorno real.	20/05/2026	Alex Guachi
Despliegue: Pase a producción en servidor final (Render) y ajustes de dominio.	25/05/2026	Angel / Daniel

Cuadro 6: Puntos abiertos hacia el Sprint 5

OTROS

Con el cierre del Sprint 4, el proyecto LUPSI ha completado formalmente el desarrollo de todas sus historias de usuario y lógica de negocio core (Feature Complete). El sistema agenda, asegura la información mediante tokens JWT y RBAC, y almacena documentos clínicos en la nube. El equipo se encuentra en una posición excelente para dedicar la totalidad del Sprint 5 (última quincena de mayo) exclusivamente a tareas de estabilización, control de calidad (QA), corrección de errores (Bug fixing) y el despliegue final para la defensa.

Cuadro 7: Otros aspectos a considerar