

INFORME DE AVANCE Y CIERRE

PROYECTO: Sistema Web PWA LUPSI

CLIENTE: Centro Médico LUPSI

AUTOR: Angel Ayuquina (PM)

REFERENCIA: Avance Sprint 5 (Final)

REVISIÓN: 1.1

FECHA: 10/06/2026

DISTRIBUCIÓN:

1. Patrocinador Académico: Ing. Paulo Torres, Mg.
2. Directorio y Administración del Centro Médico LUPSI (Dra. Saenz Díaz Luz Marina de Jesús)
3. Equipo de Desarrollo SKT Software Solution (S. Ortiz, D. Luisa, A. Guachi)

Cuadro 1: Distribución del informe

SITUACIÓN CRONOGRAMA

Atraso: Sí ☐ No ☒

Plazo final: 10/06/2026

COMENTARIOS

El proyecto concluye su ciclo de vida de desarrollo de manera exitosa y dentro de los plazos establecidos. Durante el Sprint 5, el sistema fue sometido a pruebas de estrés y concurrencia, demostrando robustez frente al agendamiento masivo. Se ejecutaron las pruebas piloto, se impartió la capacitación al personal médico entregando los manuales correspondientes, y finalmente, la aplicación fue desplegada en el servidor de producción (Render) bajo un dominio seguro (SSL). El sistema LUPSI se encuentra 100 % operativo y entregado al cliente.

Cuadro 2: Comentarios sobre el cronograma

Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	Hito	
	▲ Fase 5: Capacitación y Gestión del Cambio	4 días	28/5/26 9:00	2/6/26 19:00	29			No
	Elaboración de manuales	2 días	28/5/26 9:00	29/5/26 19:00		Daniel(Full Stack)		No
	Diseño estrategia adopción	1 día	28/5/26 9:00	28/5/26 19:00		Angel(Project Manager)		No
	Taller de capacitación médico	2 días	1/6/26 9:00	2/6/26 19:00	32;33	Sebastian(Experto en BD)		No
	▲ Fase 6: Despliegue, Monitoreo y Cierre	6 días	3/6/26 9:00	10/6/26 19:00	34			No
	Servidor producción (Render)	2 días	3/6/26 17:00	5/6/26 17:00	29	Alex(Frontend)		No
	Despliegue final y liberación	2 días	3/6/26 9:00	4/6/26 19:00	34	Angel(Project Manager)		No
	Monitoreo inicial	2 días	5/6/26 9:00	8/6/26 19:00	37	Daniel(Full Stack)		No
	Auditoría y Acta de Cierre	2 días	9/6/26 9:00	10/6/26 19:00	38	Angel(Project Manager)		No
	Despliegue en producción, capacitación y cierre oficial.	0 días	10/6/26 19:00	10/6/26 19:00	39			Sí

Figura 1: Vista de Gantt MS Project - Fase 5 y 6 (QA, Capacitación y Despliegue)

SITUACIÓN FINANZAS

COSTE ACTUAL	\$5,850.00	Sobrecoste:	Sí		No	X	Valor: \$0.00
Cantidad facturada	\$0.00	Pagos pendientes:	Sí		No	X	

Cuadro 3: Resumen de situación financiera al cierre

COMENTARIOS

El Coste Actual final de **\$5,850.00 USD** refleja la valorización total acumulada de las horas de ingeniería, QA y DevOps invertidas por el equipo a lo largo de los 5 sprints del proyecto. Este monto consolida el valor intangible del producto entregado. Respecto a los costos de infraestructura (Supabase, Cloudinary y Render), el diseño arquitectónico permitió alojar el sistema aprovechando las capas gratuitas, garantizando a la clínica un costo operativo mensual de \$0.00 en su fase inicial de adopción.

Cuadro 4: Comentarios sobre las finanzas

SITUACIÓN ALCANCE

ENTREGABLE (Artefacto de Software)	FECHA	ACEPTADO
1. Reporte QA: Pruebas de Estrés y versión piloto sin bugs críticos.	27/05/2026	
2. Manuales de Usuario y Taller de Capacitación Médica.	02/06/2026	
3. Despliegue en Producción (Render) y certificados de seguridad SSL.	10/06/2026	

Cuadro 5: Entregables formales del Sprint 5

PRINCIPALES PUNTOS ABIERTOS (FASE POST-PRODUCCIÓN)

DESCRIPCIÓN (Post-Lanzamiento)	FECHA ESPERADA	RESPONSABLE
Monitoreo de estabilidad de los servidores en la nube durante el primer mes de uso.	10/07/2026	Equipo SKT
Soporte técnico de Nivel 1 ante consultas del personal administrativo.	10/07/2026 (1 mes de garantía)	Equipo SKT

Cuadro 6: Puntos de seguimiento post-implementación

OTROS

Con la firma de este documento, se declara el cierre oficial de la fase de desarrollo del Sistema Web PWA LUPSI. El equipo de SKT Software Solution ha cumplido a cabalidad con las historias de usuario aprobadas en el Product Backlog. La implementación exitosa de tecnologías modernas (NestJS, Angular, Supabase, Integración IA y arquitecturas Cloud) posiciona a la clínica con una infraestructura digital robusta, segura y escalable. Agradecemos al Ing. Paulo Torres y a la administración del centro médico por la confianza depositada en este proyecto.

Cuadro 7: Conclusión del Proyecto