

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

PROYECTO: Sistema Web PWA LUPSI

CLIENTE: Centro Médico LUPSI

AUTOR: Angel Ayuquina (PM)

REFERENCIA: Avance Sprint 3

REVISIÓN: 1.0

FECHA: 30/04/2026

DISTRIBUCIÓN:

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Patrocinador Académico: Ing. Paulo Torres, Mg.2. Directorio y Administración del Centro Médico LUPSI (Dra. Saenz Díaz Luz Marina de Jesús)3. Equipo de Desarrollo SKT Software Solution (S. Ortiz, D. Luisa, A. Guachi) |
|--|

Cuadro 1: Distribución del informe

SITUACIÓN CRONOGRAMA

Atraso: Sí ☐ No ☒ **Plazo:** 30/04/2026

COMENTARIOS

El progreso hasta la fecha de corte (30/04/2026) reporta la finalización exitosa del Sprint 3, cumpliendo con la línea base del proyecto. Se logró resolver el núcleo (core) del negocio mediante la implementación del Motor de Reservas Síncrono en el backend. Adicionalmente, se saldó la deuda técnica integrando la autenticación JWT con el frontend, lo que permitió conectar de forma segura las nuevas interfaces PWA del Portal del Paciente y el Panel Administrativo.

Cuadro 2: Comentarios sobre el cronograma

Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	Hito	in
	▲ Fase 3: Desarrollo del Sistema	28 días	23/3/26 9:00	30/4/26 19:00	14			No
	Creación de BD y seguridad	3 días	23/3/26 9:00	25/3/26 19:00		Sebastian(Experto en BD)		No
	Backend: Autenticación y Cédula	8 días	26/3/26 9:00	7/4/26 19:00	17	Alex(Frontend)		No
	Backend: Motor de Reservas	10 días	8/4/26 9:00	21/4/26 19:00	18	Alex(Frontend)		No
	Backend: Repositorio RBAC	7 días	22/4/26 9:00	30/4/26 19:00	19	Sebastian(Experto en BD)		No
	Frontend: Portal del Paciente	25 días	26/3/26 9:00	30/4/26 19:00	17	Daniel(Full Stack)		No
	Frontend: Panel Administrativo	25 días	26/3/26 9:00	30/4/26 19:00	17	Angel(Project Manager)		No
	Código fuente PWA congelado e interfaces conectadas.	0 días	30/4/26 19:00	30/4/26 19:00	22			Sí
	▲ Fase 4: Integración y Calidad (QA)	17 días	4/5/26 9:00	27/5/26 19:00	21;22;20			No
	Integración Frontend-Backend	5 días	4/5/26 9:00	8/5/26 19:00		Angel(Project Manager)		No
	Pruebas de estrés y concurrencia	3 días	11/5/26 9:00	13/5/26 19:00	25	Sebastian(Experto en BD)		No
	Despliegue versión Beta (Piloto)	2 días	14/5/26 9:00	15/5/26 19:00	26	Angel(Project Manager)		No
	Pruebas de usabilidad con paciente	3 días	18/5/26 9:00	20/5/26 19:00	27	Alex(Frontend)		No
	Depuración de errores y parches	4 días	21/5/26 9:00	27/5/26 19:00	28	Daniel(Full Stack)		No
	Pruebas de estrés superadas y versión piloto estable.	0 días	27/5/26 8:00	27/5/26 8:00				Sí

Figura 1: Vista de Gantt MS Project - Fase 3 (Motor de Reservas y PWA)

SITUACIÓN FINANZAS

COSTE ACTUAL	\$2,650.40	Sobrecoste:	Sí		No	X	Valor: \$0.00
Cantidad facturada	\$0.00	Pagos pendientes:	Sí		No	X	

Cuadro 3: Resumen de situación financiera

COMENTARIOS

El Coste Actual de **\$2,650.40 USD** refleja el costo valorizado ACUMULADO de las horas de ingeniería invertidas por el equipo de desarrollo hasta el cierre del Sprint 3. Se reitera que este rubro es una estimación del valor del desarrollo y no representa un desembolso en efectivo. En cuanto a infraestructura en la nube, el gasto real se mantiene en \$0.00 al operar dentro de los límites de la capa gratuita.

Cuadro 4: Comentarios sobre las finanzas

SITUACIÓN ALCANCE

ENTREGABLE (Artefacto de Software)	FECHA	ACEPTADO
1. Integración Auth-Frontend (Deuda Técnica S2).	15/04/2026	

2. Backend: Motor de Reservas y control de Concurrencia.	21/04/2026	
3. Frontend: Portal del Paciente (PWA).	30/04/2026	
4. Frontend: Panel Administrativo web.	30/04/2026	

Cuadro 5: Entregables formales del Sprint 3

PRINCIPALES PUNTOS ABIERTOS

DESCRIPCIÓN (Hacia el Sprint 4)	FECHA ESPE- RADA	RESPONSABLE
Backend: Repositorio RBAC y manejo de indicaciones médicas post-consulta.	10/05/2026	Sebastián Ortiz
Integración Cloud: Conexión con Clou- dinary para almacenamiento de recetas PDF.	15/05/2026	Daniel / Alex
QA: Inicio de planificación para pruebas de estrés y validación piloto.	11/05/2026	Angel Ayuquina

Cuadro 6: Puntos abiertos hacia el Sprint 4

OTROS

El progreso del Sprint 3 ha sido un hito crítico. El sistema ahora permite el flujo principal de valor: los pacientes pueden autenticarse, revisar la disponibilidad de horarios y realizar reservas validadas estrictamente por el backend. Además, el equipo Frontend logró solventar la integración del Login a tiempo. El equipo se encuentra listo para iniciar el Sprint 4, enfocado en la Historia Clínica Digital y el almacenamiento en la nube.

Cuadro 7: Otros aspectos a considerar