| | | |
|---|---|---|
| SKT SOFTWARE SOLUTION | **SKT Software Solution** | **CÓDIGO:** DI-GDR-PLA-001 |
| | **PROCESO: Gestión de Proyectos** | **VERSIÓN:** 1.0 |
| | Plan de Comunicación | **ELABORACIÓN:** 15/05/2026 |
| | Plan y Matriz de Comunicación | **ÚLTIMA REVISIÓN:** 15/05/2026 |

# 1. Plan de Comunicación

Este documento establece el plan de comunicación para el desarrollo del Sistema de Gestión de Citas Médicas "Lupsi".

# 2. Introducción

El éxito del proyecto para el desarrollo del Sistema de Gestión de Citas Médicas "Lupsi" depende en gran medida de una comunicación efectiva, oportuna y transparente entre todos los interesados. En proyectos de desarrollo de software con metodologías ágiles, la sincronización entre el equipo técnico, el cliente final y los evaluadores académicos es un factor crítico de éxito. Este documento define los canales, la frecuencia y los responsables de transmitir la información clave a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, asegurando el alineamiento de expectativas, la mitigación de riesgos y la resolución ágil de impedimentos técnicos o de negocio.

# 3. Objetivo

**Objetivo General:** Establecer un marco de referencia estandarizado y automatizado que garantice el flujo de información adecuado entre todos los actores del proyecto Lupsi, definiendo claramente qué se debe comunicar, a quién, cómo, cuándo y quién es el responsable de la emisión y recepción del mensaje.

**Objetivos Específicos:**

- Formalizar las interacciones académicas y de evaluación con el Sponsor del proyecto.
- Definir los canales de demostración y retroalimentación iterativa con el cliente final.
- Estandarizar la comunicación interna del equipo de desarrollo, integrando herramientas de control de versiones y tableros ágiles.
- Automatizar la generación de reportes y alertas de bloqueo mediante la integración de un Agente virtual en plataformas de mensajería.

# 4. Definiciones

Para la correcta interpretación de este plan, se establecen los siguientes términos:

- **Sponsor Académico:** Rol que provee el respaldo institucional, evalúa el cumplimiento de los hitos técnicos y aprueba formalmente las entregas.
- **Cliente Final:** Rol que representa a los usuarios del sistema, provee las reglas del negocio, valida el diseño y otorga retroalimentación funcional (Centro Médico Lupsi).
- **Sprint:** Iteración de desarrollo corta y estructurada (típicamente 1 a 2 semanas) característica del marco de trabajo ágil, al final de la cual se entrega una porción funcional de software.
- **Daily Sync / Stand-up:** Reunión diaria o reporte asíncrono para sincronizar al equipo técnico, donde cada desarrollador reporta su progreso y levanta la mano ante bloqueos en el código.
- **Agente Lupsi:** Entidad robótica automatizada integrada en Telegram que facilita el registro de las *Daily Syncs* y genera documentos PDF ejecutivos sin intervención humana.

# 5. Alcance

Este plan de comunicación aplica a todas las fases del ciclo de vida del desarrollo del proyecto Lupsi, desde la toma de requerimientos iniciales hasta la fase de pruebas de estrés, despliegue y cierre formal del proyecto. Involucra a todos los miembros del equipo de desarrollo de SKT Software Solution, a la representación del Centro Médico Lupsi y al cuerpo docente evaluador.

# 6. Público Objetivo

Los principales actores involucrados en este plan son:

- **Sponsor Académico:** Ing. Paulo Torres, encargado de la evaluación formal y validación de los entregables documentales.

- **Cliente Final:** Dra. Luz Marina Saenz, representante del Centro Médico Lupsi, principal interesada en la funcionalidad y diseño del software.
- **Gestor del Proyecto:** Angel Ayuquina, responsable principal de la articulación y cumplimiento de este plan.
- **Equipo de Desarrollo:** Sebastián Ortiz, Daniel Luisa y Alex Huachi, responsables de la ejecución técnica y el reporte continuo de avance operativo.

# 7. Herramientas y Canales

Para garantizar la fluidez de la información, el equipo ha adoptado un stack tecnológico que incluye:

- **Reuniones Presenciales:** Exclusivas para entregas formales, firmas de actas y defensa académica.
- **Plataformas de Videoconferencia (Meet/Zoom/Teams):** Para demostraciones (Demos) quincenales y resolución de problemas técnicos complejos.
- **Mensajería Instantánea (WhatsApp/Telegram):** Para consultas ágiles, resolución de bloqueos diarios y recepción de notificaciones del Agente Lupsi.
- **Herramientas de Gestión (Trello y GitHub):** Para el seguimiento milimétrico del estado de las tareas, control de código fuente y métricas de avance del sprint.

# 8. Matriz de Comunicación

A continuación se presenta la matriz formal de comunicación, la cual detalla las estrategias adoptadas por el equipo para mantener a todos los interesados informados y coordinados.

| | | |
|---|---|---|
| SKT SOFTWARE SOLUTION | **SKT Software Solution** | **CÓDIGO:** DI-GDR-PLA-001 |
| | **PROCESO: Gestión de Proyectos** | **VERSIÓN:** 1.0 |
| | Plan de Comunicación | **ELABORACIÓN:** 15/05/2026 |
| | Plan y Matriz de Comunicación | **ÚLTIMA REVISIÓN:** 15/05/2026 |

| QUÉ COMUNICAR | PERSONAS A QUIEN COMUNICAR | RESPONSABLE DE LA COMUNICACIÓN | CÓMO COMUNICAR (Medio/Formato) | FRECUENCIA |
|---|---|---|---|---|
| **1. Evaluación Académica y Aprobación Formal** *(Presentación de documentos, revisión del estado global y rúbricas)* | Sponsor (Docente Ing. Paulo Torres) | Gestor Angel Ayuquina | **Reunión Presencial** y entrega de actas firmadas | **Mensual** |
| **2. Seguimiento y Demostración de Avances (Demo)** *(Mostrar módulos funcionales, recopilar feedback y validar diseño)* | Cliente Final (Dra. Luz Marina Saenz) | Gestor Angel Ayuquina | Reunión Virtual (Meet/Zoom/Teams) | **Quincenal** *(Al final de cada Sprint)* |
| **3. Consultas Funcionales y Requerimientos** *(Aclaración de reglas de negocio, horarios, flujos del centro médico)* | Cliente Final y Equipo de Desarrollo | Gestor Angel Ayuquina | Grupo de WhatsApp con el Cliente o Reunión Corta | Según sea necesario (Ad-hoc) |
| **4. Asignación y Seguimiento Operativo Interno** *(Coordinación de código, backend/frontend, actualización de tareas)* | Equipo de Desarrollo (Sebastián, Daniel, Alex) | Todos los Desarrolladores | Tablero Kanban en **Trello** y control de ramas en **GitHub** | Diaria / Continua |
| **5. Resolución de Bloqueos Internos (Daily Sync)** *(Standup diario y alertas de estancamiento en el código)* | Equipo de Desarrollo Lupsi y Gestor PM | **Agente Lupsi (Automático)** y Desarrolladores | Interacción con el bot en el grupo de **Telegram** (Comando `/standup`) | Diaria |
| **6. Resultados de Calidad y Estado Técnico** *(Progreso del código, métricas, presupuesto y cumplimiento en Trello)* | Sponsor (Docente), Cliente y Equipo | **Agente Lupsi (Automático)** | **Reporte Ejecutivo en PDF** generado por el bot y enviado vía Telegram | Al finalizar cada sprint (Semanal) |
| **7. Cierre Formal del Proyecto** *(Defensa final del software funcionando, entrega de código y manuales)* | Sponsor (Docente) y Cliente Final | Gestor Angel Ayuquina | Presentación formal presencial (Defensa) | Al finalizar el proyecto |

# 9. Firmas de Responsabilidad

| Rol | Nombre / Representante | Firma (QR) | Fecha |
|---|---|---|---|
| Gestor del Proyecto | Angel Ayuquina |  | 25/03/2026 |
| Desarrollador Backend | Sebastián Ortiz |  | 25/03/2026 |
| Desarrollador Fullstack | Daniel Luisa |  | 25/03/2026 |
| Desarrollador Frontend | Alex Guachi |  | 25/03/2026 |

# 10. Anexos

| QUÉ COMUNICAR | PERSONAS A QUIEN COMUNICAR | RESPONSABLE DE LA COMUNICACIÓN | CÓMO COMUNICAR | FRECUENCIA |
|---|---|---|---|---|
| Evaluación Académica y Aprobación Formal (Presentación de documentos, revisión del estado global y rúbricas) | Sponsor (Docente Ing. Paulo Torres) | Gestor Angel Ayuquina | Reunión Presencial y entrega de actas firmadas | Mensual |
| Seguimiento y Demostración de Avances (Demo) (Mostrar módulos funcionales, recopilar feedback y validar diseño) | Cliente Final (Dra. Luz Marina Saenz) | Gestor Angel Ayuquina | Reunión Virtual (Meet/Zoom/Teams) | Quincenal (Al final de cada Sprint) |
| Consultas Funcionales y Requerimientos (Aclaración de reglas de negocio, horarios, flujos del centro médico) | Cliente Final y Equipo de Desarrollo | Gestor Angel Ayuquina | Grupo de WhatsApp con el Cliente o Reunión Corta | Según sea necesario (Ad-hoc) |
| Asignación y Seguimiento Operativo Interno (Coordinación de código, backend/frontend, actualización de tareas) | Equipo de Desarrollo (Sebastián, Daniel, Alex) | Todos los Desarrolladores | Tablero Kanban en Trello y control de ramas en GitHub | Diaria / Continua |
| Resolución de Bloqueos Internos (Daily Sync) (Standup diario y alertas de estancamiento en el código | Equipo de Desarrollo Lupsi y Gestor PM | Agente Lupsi (Automático) y Desarrolladores | Interacción con el bot en el grupo de Telegram (Comando /standup) | Diaria |
| Resultados de Calidad y Estado Técnico (Progreso del código, métricas, presupuesto y cumplimiento en Trello) | Sponsor (Docente), Cliente y Equipo | Agente Lupsi (Automático) | Reporte Ejecutivo en PDF generado por el bot y enviado vía Telegram | Al finalizar cada sprint (Semanal) |
| Cierre Formal del Proyecto (Defensa final del software funcionando, entrega de código y manuales) | ponsor (Docente) y Cliente Final | Gestor Angel Ayuquina | Presentación formal presencial (Defensa) | Al finalizar el proyecto |

Figura 1: Matriz del plan de comunicación