

LISTA DE TAREAS PENDIENTES

PROYECTO	Lupsi
CLIENTE	Saenz Días Luz Marina de Jesús
Nº PEDIDO	1

FECHA	22/4/2026
REVISIÓN	1
AUTOR	SKT Software Solution

	Alta	Media	Baja	TOTAL	% TOTAL
Pendiente	10	6	0	15	50%
En progreso	1	0	0	1	3%
Completada	9	3	2	14	47%
Atrasada	0	0	0	0	0%
RISK TOTAL	20	9	2	30	

ID	Tarea	RESPONSABLE	PRIORIDAD	FECHA LÍMITE	ESTADO	COMENTARIOS
1	Entrevista con profesional médico	Angel Ayuquina - Sebastián Ortiz	Media	3/3/2026 19:00	Completada	
2	Análisis de procesos actuales	Angel Ayuquina	Alta	6/3/2026 19:00	Completada	
3	Definición de historias de usuario	Angel Ayuquina	Alta	11/3/2026 19:00	Completada	
4	Creación del Product Backlog	Angel Ayuquina	Alta	13/3/2026 19:00	Completada	
5	Modelado de Base de Datos	Sebastián Ortiz	Alta	17/3/2026 19:00	Completada	
6	Definición arquitectura y APIs	Angel Ayuquina, Daniel Luisa, Sebastián Ortiz,	Alta	19/3/2026 19:00	Completada	
7	Diseño wireframes y navegación,	Alex Huachi	Media	17/3/2026 19:00	Completada	
8	Prototipos de alta fidelidad	Alex Huachi	Baja	19/3/2026 19:00	Completada	
9	Validación de interfaces	Alex Huachi	Baja	20/3/2026 19:00	Completada	
10	Configuración entorno (Git/Docker)	Alex Huachi	Media	20/3/2026 19:00	Completada	
11	Creación de BD y seguridad	Sebastián Ortiz	Alta	25/3/2026 19:00	Completada	
12	Backend: Autenticación y Cédula	Sebastián Ortiz	Alta	7/4/2026 19:00	Completada	
13	Backend: Motor de Reservas	Sebastián Ortiz - Daniel Luisa	Alta	21/4/2026 19:00	Completada	
14	Backend: Repositorio RBAC	Daniel Luisa	Alta	30/4/2026 19:00	En progreso	
15	Frontend: Portal del Paciente	Alex Huachi	Alta	30/4/2026 19:00	Pendiente	

16	Frontend: Panel Administrativo	Alex Huachi	Media	30/4/2026 19:00	Pendiente	
17	Integración Frontend-Backend	Alex Huachi - Daniel Luisa - Sebastián Ortiz	Alta	8/5/2026 19:00	Pendiente	
18	Pruebas de estrés y concurrencia	Sebastián Ortiz	Alta	13/5/2026 19:00	Pendiente	
19	Despliegue versión Beta (Piloto)	Alex Huachi - Daniel Luisa - Sebastián Ortiz	Alta	15/5/2026 19:00	Pendiente	
20	Pruebas de usabilidad con paciente	Angel Ayuquina	Media	20/5/2026 19:00	Pendiente	
21	Depuración de errores y parches	Daniel Luisa	Alta	27/5/2026 19:00	Pendiente	
22	Pruebas de estrés superadas y versión piloto estable.	Sebastián Ortiz	Media	27/5/2026 19:00	Pendiente	